



Департамент по социальным вопросам
Муниципальное автономное учреждение Заводоуковского
городского округа «Информационно-методический центр»
(МАУ ЗГО «Информационно-методический центр»)

ПРИКАЗ

31.03.2023

№ 0046

г. Заводоуковск

Об утверждении плана мероприятий
(«Дорожная карта») реализации
проекта оказания адресной
методической помощи МАОУ
«Бигилинская СОШ», имеющему
низкие образовательные результаты
обучающихся, на 2023 год

В соответствии с приказом Департамента образования и науки Тюменской области от 14.03.2023 № 273/ОД «Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами»

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») реализации проекта оказания адресной методической помощи МАОУ «Бигилинская СОШ», имеющему низкие образовательные результаты обучающихся, на 2023 год.
2. Ответственность за реализацию настоящего приказа возложить на Судареву О.В., методиста методического отдела МАУ ЗГО «Информационно – методический центр».
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заведующего методическим отделом МАУ ЗГО «Информационно – методический центр».

Директор

Г. П. Медведева



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 94142c1e0e28c9fccfd04d6bd5b75ad342bde5c6
Владелец: **Медведева Галина Прокопьевна**
Действителен: с 19.08.2022 по 12.11.2023

Приложение
к приказу МАУ ЗГО «Информационно-методический Центр»
от 31.03.2023 № 0046

План мероприятий («Дорожная карта») реализации проекта оказания адресной методической помощи
МАОУ «Бигилинская СОШ», имеющему низкие образовательные результаты обучающихся, на 2023 год

№	Мероприятие	Дата	Показатель	1. Нормативное обеспечение	Ответственный
1.1.	Информирование МАОУ «Бигилинская СОШ», вошедшего в федеральный проект Адресной методической помощи 500+ на территории Тюменской области, о проведении организационных мероприятий по реализации проекта	до 31 марта	информационное письмо	МАУ ЗГО	«Информационно-методический центр»
1.2.	Обновление (при необходимости) муниципальной модели поддержки школ с низкими образовательными результатами и профилактики учебной неуспешности	до 10 апреля	приказы, локальные акты (в случае внесения изменений в имеющиеся НПА)	МАУ ЗГО	«Информационно-методический центр»
1.3.	Разработка (обновление) муниципального/школьных планов (дорожных карт) мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования и профилактики учебной неуспешности во всех школах Заводоуковского городского округа	до 10 апреля	приказы, локальные акты (в случае внесения изменений в имеющиеся НПА)	МАУ ЗГО	«Информационно-методический центр», общеобразовательные организации
1.4.	Формирование графика посещения МАОУ «Бигилинская СОШ», вошедшего в	до 4 апреля	утвержденный график	МАУ ЗГО	«Информационно-

	Федеральный проект на территории Тюменской области, муниципальным координатором и методистами			методический центр»
2. Информационно-аналитическое обеспечение				
2.1.	Участие в установочном семинаре для МОУО, директоров школ, вошедших в федеральный проект на территории Тюменской области, по вопросам реализации проекта Адресной методической помощи 500+	31 марта	участие в семинаре	МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.2.	Участие MAOY «Бигилинская СОШ» в анкетировании ШНОР по выявлению рисковых профилей	20-28 марта	участие в анкетировании, формирование рискового профиля	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.3.	Заполнение диагностико-технологической карты (ДТК)	до 15 апреля	заполнение ДТК	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.4.	Разработка и размещение концептуальных документов в ИС МЭДК (концепция развития, антирисковая программа, «дорожная карта» проекта) MAOY «Бигилинская СОШ» участницы проекта на федеральном уровне	апрель-июнь 2023	разработка, размещение	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.5.	Участие MAOY «Бигилинская СОШ» в мониторинге Идентификация школ с низкими образовательными результатами	первичные данные – март, I этап – сентябрь, II этап – декабрь	участие в мониторинге	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.6.	Мониторинг факторы риска снижения образовательных результатов и ресурсные	первичные данные –	мониторинг, анализ результатов, адресные	Муниципальный координатор,

	дефициты	апрель, I этап – сентябрь, II этап - декабрь	рекомендации	Методисты, директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.7.	Мониторинг качества школьных процессов в MAOY «Бигилинская СОШ», школе с низкими образовательными результатами (образовательный критерий)	первичные данные – апрель, I этап – сентябрь, II этап - декабрь	участие в мониторинге	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.8.	Мониторинг качества школьных процессов в MAOY «Бигилинская СОШ», школе с низкими образовательными результатами (профессионально-педагогический критерий)	первичные данные – апрель, I этап – сентябрь, II этап - декабрь	участие в мониторинге	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.9.	Мониторинг качества школьных процессов в MAOY «Бигилинская СОШ», школе с низкими образовательными результатами, (адресная методическая поддержка)	первичные данные – апрель, I этап – сентябрь, II этап - декабрь	участие в мониторинге	Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
2.10.	Мониторинг взаимопосещаемости уроков педагогами MAOY «Бигилинская СОШ», школе с низкими образовательными результатами	первичные данные – апрель, I этап – сентябрь, II	мониторинг, анализ результатов, адресные рекомендации	MAU ЗГО «Информационно-методический центр», директор MAOY «Бигилинская СОШ»

		этап - декабрь			МАУ ЗГО
2.11.	Мониторинг профилактики учебной успешности общеобразовательных организаций	первичные данные – апрель, I этап – сентябрь, II этап - декабрь	мониторинг, анализ результатов, адресные рекомендации		«Информационно-методический центр», директора общеобразовательных организаций
2.12.	Участие в Телеграм канале «500+» с целью получения информационно-консультационного сопровождения участников проекта Адресной методической помощи 500+ на территории Тюменской области	март-декабрь	участие		Директор MAOY «Бигилинская СОШ», MAU ЗГО «Информационно-методический центр»
2.13.	Мониторинг реализации муниципальной/школьной «Дорожной карты»	июнь, декабрь	доля выполненных мероприятий муниципальной/школьной «Дорожной карты» (не менее 90% на декабрь 2023 г.)		Муниципальный координатор, директор MAOY «Бигилинская СОШ»
3. Организационно-методическое обеспечение					
3.1.	Повышение квалификации педагогов через участие в курсовой подготовке	январь-декабрь	участие педагогов в курсовой подготовке		Директор MAOY «Бигилинская СОШ»
3.2.	Организация работы сетевых объединений педагогов по совершенствованию содержания и технологий преподавания учебных дисциплин	февраль-декабрь	вовлечение не менее 60% педагогов		MAU ЗГО «Информационно-методический центр»
3.3.	Участие MAOY «Бигилинская СОШ» в методическом абонементе GAOU TO ДПО	февраль-декабрь	участие		Директор MAOY «Бигилинская СОШ»

<p>3.4. «ТОГИРРО»</p> <p>Использование ресурсов и возможностей федеральных проектов национального проекта «Образование»: реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в части формирования функциональной грамотности обучающихся (ресурс ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», электронная платформа fg.gesh.edu.ru ФГАУ «Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования»</p>	<p>в течение года</p>	<p>использование ресурса в образовательном процессе</p>	<p>Общеобразовательные организации</p>
<p>3.5. Участие МАОУ «Бигилинская СОШ» в областном конкурсе по выявлению лучших практик перехода образовательных организаций, имеющих низкие образовательные результаты, в эффективный режим работы</p>	<p>октябрь-ноябрь</p>	<p>участие</p>	<p>Директор МАОУ «Бигилинская СОШ»</p>
<p>3.6. Участие МАОУ «Бигилинская СОШ» в региональном методическом семинаре «Управление изменениями в школах с низкими образовательными результатами в 2023 году: успешные практики, проблемы, перспективы»</p>	<p>декабрь</p>	<p>участие</p>	<p>Директор МАОУ «Бигилинская СОШ», МАУ ЗГО «Информационно-методический центр»</p>