



**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВОДОУКОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ**

ул. Береговая, д.27, г. Заводоуковск, Тюменская область, 627140,
тел. (34542) 9-01-50, e-mail: zgo-dsvedu@prto.ru

ПРИКАЗ

25 марта 2024 г.

№63

г. Заводоуковск

Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами

На основании приказа Департамента образования и науки Тюменской области от 23.01.2024 № 83/ОД «Об организации работы по оказанию адресной методической помощи школам с низкими образовательными результатами»,


п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить состав ответственных лиц за реализацию проекта оказания адресной методической помощи образовательным организациям Заводоуковского городского округа, имеющим низкие образовательные результаты обучающихся (далее – проект) согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить список школ-партнеров для реализации проекта на муниципальном уровне согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
3. Утвердить план мероприятий реализации проекта согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.02.2024.

Директор

Л.Н. Полякова

СОГЛАСОВАНО

Заместитель директора департамента
по социальным вопросам  Е.В. Думенова
« 25 » марта 2024 г.

**Состав ответственных лиц за реализацию проекта оказания
адресной методической помощи образовательным организациям
Заводоуковского городского округа, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся**

№	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Должность	Функция	Зона ответственности
1.	Казаковцева Марина Викторовна	МАУ ЗГО «Информационно- методический центр»	заведующий методическим отделом	координатор проекта	информационное, организационно- методическое и техническое сопровождение
2.	Охотникова Анастасия Андреевна	МАУ ЗГО «Информационно- методический центр»	методист методического отдела	куратор проекта	организация работы регионального методического актива; организационно- методическое сопровождение.
3.	Сударева Оксана Владимировна	МАУ ЗГО «Информационно- методический центр»	методист методического отдела	куратор проекта	информационное, организационно- методическое сопровождение
4.	Сафронова Лариса Александровна	МАУ ЗГО «Информационно- методический центр»	методист методического отдела	куратор проекта	организационно- методическое сопровождение
5.	Пропп Галина Валентиновна	МАУ ЗГО «Информационно- методический центр»	методист методического отдела	куратор проекта	организационно- методическое сопровождение
6.	Тихонов Федор Александрович (по согласованию)	СОШ № 3, филиал МАОУ «СОШ № 2»	директор филиала	куратор от школы- партнера	информационное, организационно- методическое и техническое сопровождение
7.	Полкова Ольга Станиславовна	МАОУ «СОШ № 1»	директор	куратор от школы- партнера	информационное, организационно- методическое и техническое сопровождение

Список школ – партнеров для реализации проекта оказания
адресной методической помощи образовательным организациям
Заводоуковского городского округа, имеющим низкие образовательные
результаты обучающихся, на муниципальном уровне

№	Наименование образовательной организации – школы с низкими образовательными результатами	Наименование школы - партнера
1.	МАОУ «СОШ № 2»	МАОУ «СОШ № 1»
2.	МАОУ «СОШ № 4» (с филиалами)	
3.	МАОУ «Бигилинская СОШ» (с филиалами)	
4.	МАОУ «Новозаимская СОШ» (с филиалами)	

Приложение № 3
к приказу Департамента
по социальным вопросам
Администрации Заводоуковского
городского округа от 25.03.2024 № 63

План мероприятий реализации проекта оказания адресной
методической помощи образовательным организациям, имеющим низкие
образовательные результаты обучающихся

№	Мероприятие	Дата	Наличие документа/показатель	Ответственный, исполнитель
1.	Проведение организационных мероприятий, участие в установочном семинаре для МОУО, школ, участвующих в проекте	до 13.02.2024	приказы, графики, обеспечение участия	Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр, школы с низкими образовательными результатами (далее – ШНОР)
2.	Издание/обновление нормативных документов, регламентирующих реализацию проекта, в том числе прикреплении кураторов	до 25.03.2024	приказы, локальные акты	Департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр, ШНОР

3.	Информационно-консультационное сопровождение участников проекта. Координация партнерства ШНОР и школ-партнеров.	в течение года	планы, графики	департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», ШНОР
4.	Разработка/обновление муниципальных планов мероприятий, направленных на создание условий для получения качественного общего образования и профилактику учебной неуспешности в образовательных организациях (в том числе в образовательных организациях с низкими образовательными результатами)	до 05.04.2024	планы	департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», ШНОР
5.	Формирование графиков посещения образовательных организаций	ежеквартально	графики	департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», ШНОР
6.	Проблемный анализ и формирование диагностико-технологической карты, разработка программ перехода школы в эффективный режим работы (при необходимости – антирисковых программ)	до 21.03.2024	диагностико-технологическая карта; программа перехода в эффективный режим работы	руководители ШНОР, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр»

7.	Участие руководителей ШНОР, педагогов ШНОР в диагностике предметных, профессиональных компетенций, в курсах повышения квалификации	по отдельным графикам	координация, обеспечение участия	МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», руководители ШНОР, педагоги ШНОР
8.	Участие руководителей ШНОР, педагогов ШНОР в семинарах, консультациях, в программе методического абонемена ГАОУ ТО ДПО «ТОГИРРО», реализация мероприятий ИОМ педагогов	по отдельным расписаниям, графикам	координация, обеспечение участия	МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», руководители ШНОР, педагоги ШНОР
9.	Мониторинг профилактики учебной успешности в общеобразовательных учреждениях. Анализ результатов мониторинга профилактики учебной успешности в общеобразовательных учреждениях	до 31.09.2024 до 31.12.2024	Мониторинг; информационно-аналитические материалы	МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных учреждений
10.	Рассмотрение вопросов организации профилактики учебной успешности в общеобразовательных учреждениях на муниципальном уровне, собеседование с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам организации профилактики учебной успешности в ШНОР	в течение года	протоколы совещаний и других муниципальных мероприятий	департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», руководители общеобразовательных организаций
11.	Мониторинг образовательных результатов обучающихся. Анализ результатов мониторинга	до 20.10.2024 до 20.12.2024	диагностико-технологические карты ШНОР,	МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», руководители

	образовательных результатов обучающихся	в течение года	информационно-аналитические материалы	общеобразовательных организаций
12.	Проведение мероприятий по совершенствованию содержания и технологий преподавания учебных дисциплин с использованием инфраструктуры и кадрового обеспечения ЦОЦП «Точка роста» и ЦЦО «IT-куб», в том числе с использованием ресурсов сетевого взаимодействия		РМО, семинары	департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», общеобразовательные организации
13.	Участие в региональном семинаре по итогам работы с ШНОР в 2024 году	декабрь 2024 г.	участие в семинаре	департамент по социальным вопросам администрации Заводоуковского городского округа, МАУ ЗГО «Информационно-методический центр», ШНОР